


 



Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere - SETTORI A e B3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere - SETTORI A e B1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere - SETTORI A e B 3 g

Scavo di sbancamento - SETTORI A e B 30 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerentI - SETTORI A e B 30 g

Realizzazione di scogliera antierosiva - SETTORI A e B 52 g

Corazzamento di fondo - SETTORI A e B 26 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione - SETTORI A e B10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione - SETTORI A e B 2 g

Smobilizzo del cantiere - SETTORI A e B 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere - SETTORE C 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere - SETTORE C 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere - SETTORE C 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere - SETTORE C 10 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie - SETTORE C 10 g

Scavo di sbancamento, riprofilatura e deposito ad imbottimento- SETTORE C15 g

Smobilizzo del cantiere - SETTORE C 3 g

LEGENDA Zona:
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