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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

CRONOPROGRAMMA

VIA XX SETTEMBRE
FOGLIO N°28 Mappale n°281

PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO

art.18 comma 8-quater legge 9 agosto 2013, n°98 "conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n°69, DECRETO DEL FARE

SCUOLA PRIMARIA - SARACCO

CUP:B11H13000750001

ODDONE Ing. Antonio
RESPOSABILE LL.PP

SANQUILICO Arch. Alberto

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

MEDIANTE COMPLETA SOSTITUZIONE
DEI SERRAMENTI ESTERNI E CORPI ILLUMINANTI INTERNI

ACQUI TERME
 28/10/2014



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
CON FASI LAVORATIVE DISTINTE IN SETTIMANE DI LAVORO

STIMA PERIODO DI LAVORO 2 MESI E MEZZO
DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO ESTIVO IN CUI LE SCUOLE SONO CHIUSE

DIAGRAMMA DI GANT - FASI LAVORATIVE
fasi di lavoro

approntamenti per la sicurezza

smontaggio serramenti esistenti

discesa dei materiali e stoccaggio

smaltimento

preparazione all'installazione

installazione nuovi serramenti

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


